

<b>Оптимальная дорожная карта участника совещания</b>	
18.12.2013	Обсуждение проекта.
19.12.2013	Обсуждение программы с учителями школ и определение списка учителей направляемых на обучение.
20.12.2013	Вход учителя в личный кабинет на портале <a href="http://www.dpomos.ru">www.dpomos.ru</a> и выбор программы.
23.12.2013	Предоставление информации в ИДО о количестве учителей планируемых на обучении по электронной почте <a href="mailto:mgpu-ef@mail.ru">mgpu-ef@mail.ru</a> . Вход учителя в личный кабинет и выбор программы.
24.12.2013	Вход учителя в личный кабинет и выбор программы на портале <a href="http://www.dpomos.ru">www.dpomos.ru</a> . Сопоставление и анализ информации об учителях зарегистрированных и планируемых на обучение.
25.12.2013	Представление информации в ДОгМ о ходе реализации проекта. Направление и заключение договоров на обучение на портале ЕАИСТ.
26.12.2013 -27.12.2013	Продолжение работы по направлению и заключению договоров на обучение на портале ЕАИСТ.
30.12.2013	Заключение договоров на обучение. Подготовка отчета в ДОгМ о результатах организационного этапа проекта.