

Разделены все по смене

УТВЕРЖДАЮ  
Ректор ГОУ ВПО МГПУ  
В.В. Рябов  
18.12.2008 г.

Степанов В.В.  
18.12.08

**План - график  
подготовки и реализации мероприятий эксперимента по апробации  
технологий смешанного обучения в ГОУ ВПО МГПУ в 2008-2009  
учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные	Срок исполнения
<b>1</b>	<b>Меры по корректировке нормативной базы в университете</b>		
1.1.	Разработка временного Положения о стимулировании преподавателей и заведующих кафедрами, участвующих в эксперименте по внедрению в учебный процесс технологии смешанного обучения	Атанасян С.Л., Фролов Ю.В., Русецкая М.Н., Делова Г.В.	10.03.09 г.
1.2.	Подготовка и утверждение распоряжением проректора по учебной работе форм документов, регламентирующих образовательный процесс по технологии смешанного обучения (календарного плана-графика изучения дисциплины, календарного плана студента и др.).	Атанасян С.Л., Фролов Ю.В., Тумакова Е.В.	20.01.09 г.
1.3.	Установление норм времени, новых видов учебной нагрузки и требований, определяющих критерии их исполнения в 2009-2010 учебном году, подготовка проекта приказа ректора	Атанасян С.Л., Фролов Ю.В., Радченко О.А., Тумакова Е.В.	10.04.09 г.
<b>2.</b>	<b>Меры по организационному сопровождению реализации эксперимента</b>		
2.1.	Разработка и утверждение распоряжением проректора по учебной работе перечня учебных подразделений, учебных дисциплин и преподавателей, включаемых в эксперимент (прежде всего из числа обученных сотрудников за счет средств университета в октябре 2007 года)	Проректоры – участники рабочей группы	20.01.09 г.


2.3.	Обеспечение технической поддержки проводимым мероприятиям со стороны отдела телекоммуникационных сетей управления информационных сетей и технологий в течение периода реализации эксперимента в 2008-2009 учебном году	Калинин И.А.	Ноябрь 2008 г. – апрель 2009 г.
2.4.	Проведение серии обучающих семинаров с преподавателями институтов и факультетов, участвующих в эксперименте	Фролов Ю.В. Сеткевич В.В.	Декабрь 2008 г. – апрель 2009 г.
<b>3.</b>	<b>Научно-методическая работа</b>		
3.1.	Разработка проекта временной инструкции о порядке работы в СДО Прометей, примерной структуре электронного УМК по учебной дисциплине и формах представления учебных материалов «на входе» в систему преподавателями, участвующими в эксперименте	Фролов Ю.В., Радченко О.А., Сеткевич В.В.	10.04.09 г.
3.2.	Разработка проектов нормативных документов (договоров, инструкций), регулирующих закрепление авторских и имущественных прав за университетом и преподавателями на созданные электронные учебные материалы.	Чернышева Я.С.	10.04.09 г.
3.3.	Определение графика издания УМК, представленных в сети	Геворкян Е.Н.	30.03.09 г.
3.4.	Подготовка справки с анализом промежуточных результатов эксперимента и определением основных задач на 2009-2010 учебный год	Фролов Ю.В.	20.04.09 г.
3.5.	Подготовка и издание сборника научно-методических материалов по результатам проведения эксперимента в 2008-2009 учебном году	Геворкян Е.Н., Радченко О.А.	Август 2009 года

Проректор по учебной работе



С.Л. Атанасян

Проректор по заочному и  
дополнительному профессиональному  
образованию



Ю.В. Фролов